
 

Obra Bancos

Escola Benigno Escobar SINAPI - 12/2022 - Mato 

Grosso do Sul

ORSE - 11/2022 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

74.391,71

100,00%

74.391,71
2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA 100,00%

17.287,93

100,00%

17.287,93

3 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

14.770,22

100,00%

14.770,22
4 ESQUADRIAS 100,00%

162.202,52

100,00%

162.202,52
5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%

68.557,57

50,00%

34.278,79

50,00%

34.278,79
6 SISTEMAS DE PISOS 100,00%

197.465,45

100,00%

197.465,45
7 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

53.208,96

50,00%

26.604,48

50,00%

26.604,48
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

56.063,79

50,00%

28.031,90

50,00%

28.031,90
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

45.055,45

50,00%

22.527,73

50,00%

22.527,73
10 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%

24.008,03

50,00%

12.004,02

50,00%

12.004,02
11 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 100,00%

1.701,98

100,00%

1.701,98
12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 100,00%

3.559,51

100,00%

3.559,51
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V 100,00%

135.204,54

100,00%

135.204,54
14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 100,00%

73.858,52

100,00%

73.858,52

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

110.559,85

100,00%

110.559,85
16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

3.717,00

100,00%

3.717,00
10,22% 18,86% 29,66% 8,56% 21,73% 10,97%

106.449,86 196.481,31 308.908,34 89.168,12 226.328,57 114.276,85

10,22% 29,08% 58,74% 67,3% 89,03% 100,0%

106.449,86 302.931,16 611.839,50 701.007,61 927.336,18 1.041.613,03

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Ademir Silva

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

32,78% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 


